Provincie Zeeland

‘ Bouw nieuw station

Uitbreiding capaciteit bestaand station
. Vervangingsinvestering bestaand station

. Nieuwe of verzwaarde verbinding

Installatie plaatsen, trans-
Z1 Oostburg* formatorstation uitbreiden, In studie 2025 2029 4220 CV1205
transformatoren plaatsen

Transformatorstation

Z2 Middelburg* . . In studie 2023 2027 4207 CV1202
uitbreiden

73 Vlissingen Oost* Installatie uitbreiden In studie 2025 2027 4213 CV1483
Transformatorstation

Z4 Vlissingen Oost* uitbreiden, transformator In studie 2025 2028 4210 CV1210
plaatsen

75 Borsele* Transformatorstation In studie 2027 2032 4155 CV1487
uitbreiden

Installatie plaatsen, trans-
76 Terneuzen* formatorstation uitbreiden, In uitvoering 2021 2024 4217 CVv1151
transformatoren plaatsen

Installatie plaatsen, trans-
77 Westdorpe* formatorstation uitbreiden, In studie 2023 2027 4222 CV1154
transformator plaatsen

Installatie plaatsen, kabels

Z8 Westdorpe* aanpassen, transformatoren  In studie 2023 2027 4223 CV1357
plaatsen
29 Terneuzen-Zuid Plaatsen installatie, In studie 2030 2032 354 VE2523

transformatoren op steeltjes




ID Kaart Locatie station / Verbinding (Verwachte) Maatregel Status Jaar start Jaar D ID
voorbereiding gereed knelpunt investering
Installatie plaatsen,
kabels aanleggen,
Z10 Cambron* fransformatorstation In studie 2025 2030 4165 CV1201
uitbreiden, transformatoren
plaatsen, transformatoren
vervangen
Z11 Goes de Poel* Transformator plaatsen In voorbereiding 2022 2025 4206 CV1160
zZ12 Goes de Poel Transformatoren verzwaren  In studie 2028 2033 4216 CVv1488
Z13 Goes Reviseren installatie In uitvoering 2022 2024 354 VE2324
714 Goes ‘S’glr(‘\’fmgen trekopnemers In studie 2023 2024 325 VE2403
Z15 Goes* Velden bouwen In uitvoering 2023 2024 4214 CV1454
Z16 Goes Plaatsen aanblaaskoeling In studie 2027 2028 4215 CV1486
Z17 Zierikzee* Nieuw transformatorstation In voorbereiding 2023 2027 4211 CV1211
Installatie plaatsen,
Z18 Willem Annapolder* transformatoren plaatsen, In studie 2026 2031 4224 CV1153
transformatoren vervangen
Z19 Tholen* Transformator plaatsen In voorbereiding 2023 2027 4209 CV1158
Z20 Tholen* Transformatoren op steeltjes In voorbereiding 2023 2027 4212 CV1401
Installatie plaatsen,
Z21 Kruiningen* installatie verwijderen, In studie 2025 2028 4219 CV1522
transformator vervangen
Installatie plaatsen,
722 Rilland* transformatoren plaatsen, In studie 2024 2030 4221 CV1207

transformatoren vervangen



