


## Provincie Utrecht



ID Kaart	Locatie Station / Verbinding	(Verwachte) Maatregel	Status	Jaar start voorbereiding	Jaar gereed
U01	Amersfoort 3	Vervangen installatie	In uitvoering	2020	2022
U02	Amersfoort 4	Verwijderen installatie en aanpassen kabels	In uitvoering	2020	2022
U03	Amersfoort 1	Verwijderen installatie en aanpassen kabels	In studie	2021	2022
U04	Breukelen	Vervangen stationsautomatisering	In voorbereiding	2020	2023
U05	Breukelen	Vervangen installatie	In studie	2023	2024
U06	Doorn	Vervangen stationsautomatisering	In uitvoering	2021	2023
U07	Lopik	Vervangen stationsautomatisering	In studie	2022	2024
U08	Nieuwegein	Vervangen installatie	In studie	2022	2024
U09	Utrecht Blauwkapelseweg	Vervangen transformator en stationsautomatisering	In voorbereiding	2021	2023
U10	Utrecht Kernweg	Vervangen transformator en stationsautomatisering	In voorbereiding	2021	2023
U11	Utrecht Oudenrijn	Vervangen installatie	In voorbereiding	2020	2025
U12	Veenendaal 1	Vervangen installatie	In studie	2021	2023
U13	Veenendaal 2	Vervangen installatie	In studie	2023	2025
U14	Woerden Honthorst	Vervangen 10kV installatie en verwijderen 50kV installatie	In uitvoering	2020	2023
U15	Zeist	Verwijderen installatie en aanpassen kabels	In studie	2023	2025
U16	Amersfoort 5	Uitbreiden transformatorstation	In uitvoering	2020	2022
U17	Amersfoort Noord	Nieuw transformatorstation	In studie	2021	2026
U18	Nieuw station Baarn 2 / Soest 3	Nieuw transformatorstation	In studie	2021	2027
U19	Breukelen	Transformatoren verzwaren	In studie	2021	2024
U20	Bunschoten	Uitbreiden transformatorstation	In uitvoering	2020	2027
U21	Bilthoven	Transformator verzwaren	In voorbereiding	2021	2024

ID Kaart	Locatie Station / Verbinding	(Verwachte) Maatregel	Status	Jaar start voorbereiding	Jaar gereed
U22	Bilthoven	Transformator plaatsen	Ontwikkelingen volgen	2026	2030
U23	Vinkeveen	Transformatoren verzwaren	In uitvoering	2021	2022
U24	Driebergen	Uitbreiden transformatorstation	In voorbereiding	2021	2025
U25	Driebergen	Transformatoren verzwaren	In voorbereiding	2021	2026
U26	Houten-Oost	Nieuw transformatorstation	In uitvoering	2020	2024
U27	Leusden	Transformator plaatsen	In uitvoering	2020	2023
U28	Nieuw station Leusden 2	Nieuw transformatorstation	In studie	2023	2030
U29	Montfoort	Uitbreiden transformatorstation	In studie	2021	2025
U30	Nieuwegein	Installatie uitbreiden	Ontwikkelingen volgen	2026	2028
U45	Nieuwegein Jutphaas	Verzwaren transformatoren	Ontwikkelingen volgen	2027	2029
U31	Soest 2	Installatie vervangen	In studie	2023	2026
U32	Soest 2	Transformatoren verzwaren	Ontwikkelingen volgen	2026	2031
U33	Utrecht Jaarbeurs	Transformator verzwaren	In uitvoering	2020	2023
U34	Utrecht Lage Weide	Transformator plaatsen	In studie	2022	2025
U35	Utrecht Kananeleneiland/Transwijk	Nieuw transformatorstation	In studie	2021	2028
U36	Utrecht Kernweg	Nieuw transformatorstation	In studie	2022	2029
U37	Utrecht Oudenrijn	Transformator plaatsen	In studie	2021	2029
U38	Nieuw station Utrecht Noord	Nieuw transformatorstation	Ontwikkelingen volgen	2026	2032
U39	Utrecht Rijnenburg	Nieuw transformatorstation	In studie	2024	2032
U40	Doorn	Nieuw transformatorstation	In studie	2022	2026
U41	Veenendaal 2	Uitbreiden transformatorstation	In studie	2023	2026
U42	Wijk bij Duurstede	Transformatoren verzwaren	In voorbereiding	2020	2022
U43	Zeist	Uitbreiden transformatorstation	In uitvoering	2020	2023