

Z



**VERZWAREN WE HET STROOMNET
IN UW BUURT**

PLANNING BUURTAANPAK

MEI 2025

STEDIN.NET

VOOR DE NIEUWE
ENERGIEGENERATIE

INLEIDING

We gebruiken meer stroom en wekken zelf steeds meer stroom op. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet op veel plekken vol. Als u een nieuwe of zwaardere aansluiting wilt, is dit niet altijd mogelijk. Om dit op te lossen, werken we hard aan het uitbreiden en verzwaren van het stroomnet. Dit doen we buurt voor buurt met de buurtaanpak.

VOORLOPIGE PLANNING

In de planning ziet u de geplande start van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren vaak een aantal maanden. Als wij in uw buurt aan de slag gaan, informeren wij u daarover. U ontvangt een brief zodra we de locaties van de nieuwe elektriciteitshuisjes hebben afgestemd met de gemeente. Twee weken voordat we aan de slag gaan, ontvangt u weer een brief met daarin de belangrijkste informatie over de werkzaamheden.

DE PLANNING KAN WIJZIGEN

De planning in dit document kan nog veranderen. Dit kan bijvoorbeeld liggen aan de uitkomsten van de gesprekken met de gemeente. Daarnaast kijken we continu naar de optimale planning en de capaciteit van de aannemer. We schatten in hoe snel buurten verduurzamen, maar dat gaat niet altijd zoals verwacht. Verduurzamen buurten sneller of langzamer dan gedacht? Dan kunnen er problemen ontstaan en moeten we de planning aanpassen. Het kan ook zijn dat de grootste problemen worden opgelost door regulier onderhoud. Ook dan passen we de planning aan. Daarnaast kunnen andere dingen zorgen voor wijzigingen. Soms duurt het bijvoorbeeld lang om grond te kopen voor elektriciteitshuisjes of om vergunningen te krijgen. Ook onvoorziene omstandigheden, zoals zware regenval en een hoge grondwaterstand, kunnen de planning verstoren.

Gemeente	Buurt Naam	Plan Start uitvoering
ALBLASSERDAM	Vogelbuurt	0 tot 2 jaar
	Waterland	0 tot 2 jaar
ALBRANDSWAARD	Rhoon-Zuidoost	0 tot 2 jaar
AMERSFOORT	Hoekveen e.o.	0 tot 2 jaar
	Polderbuurt-Noord	0 tot 2 jaar
	Architectenbuurt-Oost	0 tot 2 jaar
	Park van de Tijden-West	0 tot 2 jaar
	De Baken	0 tot 2 jaar
	Gildekwartier	0 tot 2 jaar
	Lient e.o.	0 tot 2 jaar
	Park van de Tijden-Oost	0 tot 2 jaar
	Duisterweg e.o.	0 tot 2 jaar
	Eilandengroepenbuurt	0 tot 2 jaar
	Damespolderbuurt	0 tot 2 jaar
BARENDRECHT	Nieuweland 1	0 tot 2 jaar
	Nieuweland 3	0 tot 2 jaar
	Nieuweland 4	0 tot 2 jaar
	Paddewei	0 tot 2 jaar
	Nieuweland 2	0 tot 2 jaar
	Binnenland	0 tot 2 jaar
	Oranjewijk 1	0 tot 2 jaar
	Nieuweland 5	0 tot 2 jaar
	Buitenoord 2	0 tot 2 jaar
BODEGRAVEN-REEUWIJK	Platteweg	0 tot 2 jaar
BUNSCHOTEN	Koenraadswetering	0 tot 2 jaar
GOEREE-OVERFLAKKEE	Ouddorp zuid	0 tot 2 jaar
	Achthuizen woonkern	0 tot 2 jaar
GOUDA	Kadenbuurt	0 tot 2 jaar
	De Korte Akkeren Oud	0 tot 2 jaar
	Lusten-, Burgen- en Steinenbuurt	0 tot 2 jaar
	Molenbuurt	0 tot 2 jaar
	Slagenbuurt	0 tot 2 jaar
HARDINXVELD-GIESENDAM	De Peulen-Oost	0 tot 2 jaar
HENDRIK-IDO-AMBACHT	Krommeweg-Noord	0 tot 2 jaar
	Kruiswiel	0 tot 2 jaar
	Dorp	0 tot 2 jaar

Gemeente	Buurt Naam	Plan Start uitvoering
HOEKSCHE WAARD	Strijen Woonkern	0 tot 2 jaar
	Piershil Woonkern	0 tot 2 jaar
	Oud-Beijerland Centrum	0 tot 2 jaar
	Oud-Beijerland Oosterse Gorzenwijk	0 tot 2 jaar
HOUTEN	Muren	0 tot 2 jaar
	Polders	0 tot 2 jaar
KRIMPENERWAARD	Tiendweg Noord	0 tot 2 jaar
	Berkenwoude	0 tot 2 jaar
	Hofkamp	0 tot 2 jaar
LEIDSCHENDAM-VOORBURG	Voorburg Noord noord	0 tot 2 jaar
	't Lien noord	0 tot 2 jaar
LEUSDEN	Hamersveld-Oud	0 tot 2 jaar
	Hamersveld-Nieuw	0 tot 2 jaar
LOPIK	Benschop-Dorp	0 tot 2 jaar
MOLENLANDEN	Oud-Alblas-Dorp	0 tot 2 jaar
	Kern-Dorp	0 tot 2 jaar
MONTFOORT	Tabakshof en Heeswijk (gedeeltelijk)	0 tot 2 jaar
NISSEWAARD	Hekelingen-Dorp	0 tot 2 jaar
	Vogelbuurt	0 tot 2 jaar
PAPENDRECHT	Pontonniersbuurt	0 tot 2 jaar
PIJNACKER-NOOTDORP	De Boezem	0 tot 2 jaar
RIJSWIJK	Ministerbuurt	0 tot 2 jaar
	Te Werve	0 tot 2 jaar
	Pasgeld	0 tot 2 jaar
ROTTERDAM	Rozenburg	0 tot 2 jaar
	Oude Noorden	0 tot 2 jaar
	Bergpolder	0 tot 2 jaar
	Groot IJsselmonde	0 tot 2 jaar
SCHIEDAM	Singelkwartier	0 tot 2 jaar
	Sandersbuurt	0 tot 2 jaar
	Staatsliedenbuurt	0 tot 2 jaar
	Sveaborg en Sveadal	0 tot 2 jaar
's-GRAVENHAGE	Houtwijk	0 tot 2 jaar
	Bomenbuurt	0 tot 2 jaar
SOEST	Soestdijk	0 tot 2 jaar
UTRECHT	Tuinwijk-Oost	0 tot 2 jaar
VEENENDAAL	Petenbos Oost	0 tot 2 jaar
	Petenbos	0 tot 2 jaar
	Het Ambacht	0 tot 2 jaar

Gemeente	Buurt Naam	Plan Start uitvoering
VIJFHEERENLANDEN	Lexmond kern	0 tot 2 jaar
	Molenbuurt I	0 tot 2 jaar
	Monnikenhof centrum	0 tot 2 jaar
	Bomenbuurt (Vianen)	0 tot 2 jaar
VLAARDINGEN	Buitengebied Zuidbuurt	0 tot 2 jaar
VOORNE AAN ZEE	Salem	0 tot 2 jaar
	De Kapel en omgeving	0 tot 2 jaar
	Dorp en Hoonaart	0 tot 2 jaar
	Vogelbuurt	0 tot 2 jaar
	Kleine Goote	0 tot 2 jaar
WIJDEMEREN	Nieuw-Loosdrechtsedijk	0 tot 2 jaar
WOUDENBERG	Het Zeeland	0 tot 2 jaar
	Het Groene Woud	0 tot 2 jaar
ZWIJNDRECHT	Moermond-Zuid	0 tot 2 jaar
	Juliandorp	0 tot 2 jaar
	Componistenbuurt-Zuid	0 tot 2 jaar
	Boshuizen - Rechteren	0 tot 2 jaar
	Verzetsheldenbuurt	0 tot 2 jaar
	Dorp-Zuid	0 tot 2 jaar
	Assumburg - Lunenburg	0 tot 2 jaar
	Ooievaar- en Vinkplein	0 tot 2 jaar
	Zeeheldenbuurt	0 tot 2 jaar
	Hilverbeek en omgeving	0 tot 2 jaar
	Dichtersbuurt-West	0 tot 2 jaar