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Afgelopen jaar is netbeheerder Stedin met diverse partijen 
en in verschillende wijken in haar verzorgingsgebied gestart 
om ervaring op te doen met deze uitdaging.  
Dit levert belangrijke lessen op uit de praktijk over  
onder werpen als:

• Hoe kies je de beste wijk om te beginnen?
• Hoe kom je tot een gedragen keuze voor het beste  

alternatief voor aardgas?
• Hoe betrek je bewoners op het juiste moment  

en op de goede manier?
• Welk handelingsperspectief bied je?
• Hoe houd je grip op de voortgang?

De ervaringen tot nu toe delen we graag, want de lessen 
moeten breed geleerd worden. Om de warmtetransitie 
tot het juiste tempo te versnellen zullen regels aangepast 
moeten worden, bestaande systemen moeten veranderen 
en zijn er nieuwe afspraken nodig.

Ook de Rijksoverheid kan de warmtetransitie in de juiste 
versnelling krijgen. Daarvoor laat de praktijk zien dat de 
volgende vier zaken nodig zijn:

1. Schrap de gasaansluitplicht voor nieuwbouw  
zo snel mogelijk 
Bij nieuwbouwwoningen bestaat er geen excuus om ze nog 
langer aan te sluiten op aardgas. Er is ook voor reeds lopende 
projecten geen enkele reden om niet in gesprek te treden 
met bouwers om de energievoorziening te heroverwegen. 

2. Introduceer een afsluitrecht voor gemeenten 
en netbeheerders
De alternatieven van aardgas hebben nu vaak een negatieve 
businesscase. Beloon de koplopers door de onrendabele top te 
financieren en geef gemeenten en netbeheerders de wettelijke 
ruimte om per gebied een einddatum voor aardgas te bepalen en 
vast te leggen in een warmtetransitieplan. Tegelijkertijd is meer 
bewustwording nodig bij burgers over de uitfasering van aardgas. 

3. Bied experimenteerruimte voor verschillende 
financieringsvormen 
Gebouw gebonden financiering is een belangrijke stap in  
de financiering van de warmtetransitie. Het is echter niet  
de enige oplossing. Er zijn andere financiële oplossingen  
te overwegen, zoals het inrichten van een landelijke of  
provinciale vereniging van eigenaren of het niet meetellen 
van energieleningen voor de BKR zodat met de energie
rekening de renovatie betaald wordt.

4. Stel landelijke richtlijnen op voor de lokale keuze
Zorg dat een gezaghebbend instituut zoals het PBL,  
basisaannames vaststelt voor analyses en leg vast welke 
alternatieven altijd moeten worden doorgerekend.  
Daarmee bespaar je tijd en wordt de onbetwistbaarheid  
van analyseuitkomsten versterkt. Houd hierin voldoende 
ruimte voor maatwerk zodat de uitkomsten goed aansluiten 
op de lokale situatie. 
 
Deze lessen zijn gebaseerd op ervaringen in een wijk waar 
het warmtenet het beste alternatief bleek, een wijk waar 
allelectric een serieuze optie is, en een wijk waar het  
aardgasnetwerk alleen voor koken wordt gebruikt.

SAMENVATTING
Om de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren stapt Nederland  
de komende decennia van het aardgas af. Hiervoor moeten vanaf 2020 gemiddeld 20.000 
gebouwen per maand een alternatief voor aardgas krijgen om de woning te verwarmen, 
warm water te tappen en te koken. Dit is een enorme uitdaging voor alle betrokken partijen.
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Alternatieven voor aardgas 
Grofweg zijn er drie alternatieven voor aardgas: collectieve duurzame warmte, allelectric en hernieuwbaar gas (figuur 3).  
Welke oplossing of welke hybride combinaties van oplossingen waar wordt toegepast, is afhankelijk van de specifieke 
lokale situatie. 

Figuur 3: alternatieven voor aardgas

Elk alternatief voor aardgas vraagt om investeringen in de energieinfrastructuur en in gebouwen.  
Zo heeft het elektriciteitsnet in de huidige situatie bijvoorbeeld niet genoeg capaciteit om de warmtevraag  
te elektrificeren en zijn veel huizen slecht geïsoleerd. 

Slim regie voeren op de transitie is wenselijk. Niet alleen omdat iedereen de warmtetransitie tegen de laagste  
maatschap pelijke kosten wil realiseren, maar ook om andere kansen te verzilveren. Denk hierbij aan meer wooncomfort, 
betere luchtkwaliteit en het creëren van nieuwe banen. Tevens bestaat er de mogelijkheid om op sociaal gebied bepaalde 
zaken in een wijk aan te pakken, omdat je achter elke voordeur komt. 

DE TRANSITIE 
NAAR AARDGASVRIJ
De transitie naar aardgasvrij betekent in de kern het vervangen van aardgas  
voor duurzame of emissievrije alternatieven. 

Aardgas levert nu circa 80% van de energie in de gebouwde omgeving en is daarmee nu nog de belangrijkste bron.  
Een groot deel gaat via de regionale distributienetten naar de woningen, kantoren en andere gebouwen. Een ander deel 
gaat via het hoofdtransportnet naar industriële grootverbruikers en naar elektriciteitscentrales (figuur 1). Alleen al in het 
werkgebied van Stedin gaat het om 1,9 miljoen huishoudens die een gasaansluiting hebben. 

Voor het verwarmen van gebouwen wordt aardgas het meeste gebruikt. Daarna voor warm water en koken (figuur 2).  
Door energiebesparing kan de vraag naar warmte minder worden, maar wat overblijft moet ingevuld worden met  
duurzame of emissievrije alternatieven voor aardgas. 

Figuur 1: aardgasverbruik in Nederland Figuur 2: opbouw gebruik van aardgas
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LESSEN UIT DE PRAKTIJK
VIER VERSNELLERS
Het afgelopen jaar is netbeheerder Stedin betrokken bij verschillende wijken in haar  
verzorgingsbied om met diverse partijen te komen tot een gezamenlijke aanpak en een 
oplossing die lokaal het beste lijkt te passen. De wijken, de partners en de aanpakken 
zijn dan ook zeer divers, maar de lessen die geleerd worden zijn verrassend genoeg zeer 
vergelijkbaar. De lessen in dit aanbevelingsrapport zijn gebaseerd op drie specifieke wijken.

Wijk Schilderskwartier in Woerden
Hier blijkt na inzet van de analysemethodiek van Stedin een allelectric oplossing een reëel alternatief voor aardgas.  
Het is net iets goedkoper en op lange termijn net iets schoner. De definitieve keuze is afhankelijk van het draagvlak  
onder bewoners. Deze woonwijk uit de jaren zestig van de vorige eeuw heeft de gemeente aangewezen om als eerste  
van het aardgas af te halen op basis van samenvallende investeringsmomenten van netbeheerder en woningbouw   
corporaties. De primaire samenwerking bestaat naast Stedin uit de gemeente, de woningcorporatie en een bouwbedrijf.  
Bewoners zijn in een vroeg stadium geïnformeerd over en betrokken bij de voornemens.

Pilotwijk in Rotterdam
Hier is na uitvoerige analyses de aansluiting op het warmtenet als goedkoopste oplossing naar boven gekomen. Het is een 
bestaande wijk met huizen die dateren uit de jaren ’70 en ’80 en uit het begin van deze eeuw. De samenwerking bestaat 
naast Stedin uit de gemeente, de woningcorporatie en het warmtebedrijf. Er zijn twee kwalitatieve onderzoeken onder  
de bewoners uitgevoerd. Op basis hiervan wordt de communicatiestrategie en de verdere aanpak naar aardgasvrij uitgewerkt. 
In de aanpak worden ook verbeteringen in de wijk, die de bewoners in de interviews hebben aangeven, meegenomen zodat  
de transitie naar aardgasvrij een toegevoegde waarde krijgt voor bewoners.

Wijk Overvecht in de gemeente Utrecht
Dit is een naoorlogse hoogbouwwijk waar 50% van de woningen alleen een gasaansluiting voor koken heeft. De primaire 
samenwerking bestaat naast Stedin uit de gemeente, de woningcorporatie en een energiecoöperatie. Bewoners zijn zeer  
recentelijk geïnformeerd over het voornemen en het proces. In dit aanbevelingsrapport wordt de uitdaging om over te  
stappen op een nieuwe manier van koken behandeld. 

Deze drie wijken laten zien dat er nog geen (standaard) draaiboek is voor de transitie naar aardgasvrij. De aanpakken zijn 
tijdrovend en daarmee nog ongeschikt voor opschaling. De aannames bij analyses verschillen van elkaar en zijn daardoor 
kwetsbaar. Het noemen van een einddatum voor de levering van aardgas is meer bravoure dan afdwingbaar. 

Uit de praktijk komen vier versnellers boven drijven die in deze wijken, maar vermoedelijk voor alle wijken in Nederland,  
het tempo van de warmtetransitie kunnen verhogen. Deze versnellers worden breed gedragen door de verschillende  
stakeholders. Uiteraard zijn er meerdere elementen die het tempo bepalen en zijn er ook onderwerpen die niet in deze  
wijken onderzocht worden, zoals het gebruiken van aardgasleidingen voor waterstof. De vier genoemde versnellers zijn  
dus zeker niet uitputtend, maar vormen de kern van de geleerde lessen in het afgelopen jaar. 

Reductie van CO
2
-uitstoot 

De noodzaak en het tempo van de warmtetransitie wordt bepaald door de (inter)nationale aanpak van klimaatverandering  
en de maatschappelijke acceptatie van nationale gaswinning. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat Nederland in 2050  
de uitstoot van CO

2
 moet hebben teruggebracht met 8095% (figuur 4). Ook voor de warmtetransitie wordt 2050 gebruikt 

als deadline om klaar te zijn. Om deze deadline te halen moeten vanaf 2020 maandelijks 20.000 huizen en kantoren  
aangepakt worden.

Figuur 4: geplande CO
2
 -reductie voor 2 graden doelstelling

Dit is een ongekende uitdaging voor alle partijen: gebouweigenaren, gemeenten, warmtebedrijven, bouwers en netbeheerders. 
Aan de Warmtetafel spreken de belangrijkste partijen met elkaar over het aangaan van deze uitdaging en wat daarvoor nodig is 

Het huidige kabinet deelt de noodzaak tot uitfasering van aardgas en heeft zich doelen gesteld om de daarvoor benodigde 
warmtetransitie op tempo te krijgen. De meest relevante vraag is hoe dit het beste kan gebeuren. Hierover heeft de Tweede 
Kamer vaker gesproken. Bijvoorbeeld het schrappen van de gasaansluitplicht, de kostenverdeling en wie waarover mag 
beslissen is al langer een politiek onderwerp. De praktijk kan helpen om geleerde lessen om te zetten in concrete voorstellen 
richting de politiek. 
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Het inzetten van deze versneller heeft de potentie om:
• Tegen geen tot minimale kosten in 2022 reeds 280.000 nieuwbouwwoningen aardgasvrij te hebben.
• Bouwers versneld te laten wennen aan aardgasvrij bouwen waardoor nieuwe concepten en producten kunnen  

worden ontwikkeld en er versneld een kostprijsdaling van aardgasvrije alternatieven kan worden verwezenlijkt.
• Gemeenten veel steviger de keuze voor aardgasvrij kunnen uitdragen doordat hun geloofwaardigheid niet langer  

ondergraven wordt en daardoor de draagvlakontwikkeling bij bestaande bouw kan versnellen.
• Bewoners en gebruikers in grotere getale kunnen wennen aan een aardgasvrije toekomst in gebouwen waar  

aardgasvrijheid het minst gecompliceerd is en met grotere zekerheid tot positieve ervaringen zal leiden. 
• Meer bewustzijn bij bewoners van bestaande bouw over de transitie die in aantocht is. 

Versneller 2: Introduceer een afsluitrecht voor gemeenten en netbeheerders
Voor de wijk Schilderskwartier in Woerden is al vroeg gekozen om met enige bravoure een einddatum voor aardgas  
te communiceren naar bewoners. Dit is gedaan in het volle besef dat deze einddatum vooralsnog niet afdwingbaar is.  
De zorgen over afdwingbaarheid hebben bij wijken met een warmtenetwerk als oplossing vaak een remmende werking.  
Doordat niet met zekerheid gesteld kan worden dat de aardgasinfrastructuur eindig is, kan een warmtebedrijf zich  
genoodzaakt zien om het vollooprisico door te rekenen in de propositie waardoor de businesscase verslechtert.  
In de pilotwijk Rotterdam kon deze situatie worden voorkomen door de toevallige aanwezigheid van enkele grootverbruikers, 
maar dit is niet in iedere wijk het geval. Voor kookgas wordt in de pilotwijk het afsluitrecht als onmisbaar gezien. 

Ook in de wijk Overvecht in Utrecht is de roep om een afsluitrecht duidelijk hoorbaar. Stedin heeft in 2017 verspreid in  
haar verzorgingsgebied meerdere gasvervangingsprojecten uitgevoerd. Ondanks dat de betrokken woningbouwcorporaties 
aangaven op korte termijn voor de warmtevraag over te stappen op een duurzaam alternatief. Het gasnet werd echter  
toch vervangen om het koken op gas te blijven faciliteren. Omdat de kosten voor het vervangen van de gasinfrastructuur 
gesocialiseerd zijn, mist hier de prikkel om voor het alternatief te kiezen. Daarbij is de netbeheerder nog gehouden aan  
de oude afschrijvingstermijnen van 45 jaar waardoor de desinvestering ook niet zichtbaar wordt in de energietarieven.  
Dit punt wordt uitvoerig besproken met toezichthouder ACM. 

Als gemeente, woningcorporatie of netbeheerder ben je daarmee tandeloos en kan je slechts hopen dat de andere partij in 
beweging komt. Hierbij is het zeer belangrijk te beseffen dat alle partijen streven naar maximaal draagvlak en medewerking. 
De transitie is immers enorm gebaat bij bewoners die willen in plaats van moeten. Hiervoor zijn aantrekkelijk proposities 
noodzakelijk. Van het opdringen van een afsluitrecht kan dan ook geen sprake zijn. Maar, het is wel goed om te beseffen wat 
de waarde is van het hebben van een afsluitrecht om het gesprek te bespoedigen. Het tempo van de uitfasering van aardgas 
kan significant omhoog als niet iedere gebruiker hoeft in te stemmen met het aangedragen alternatief. Ook voorkomt het  
dat partijen het risico op draagvlak doorrekenen in de businesscase.

De introductie van het afsluitrecht werkt optimaal als tegelijkertijd ook de wortel zoeter wordt. Zo vereist het scenario 
allelectric in de wijk Schilderskwartier vergaande isolatie van de huizen met kosten oplopend tot 60.000 euro per huishouden. 
In de wijk Overvecht zijn de kosten van het overgaan op inductie koken beduidend lager, maar nog steeds werken de benodigde 
investeringen van circa 1700 euro belemmerend.

De wortel van een betere wereld of een veiliger Groningen is blijkbaar voor veel mensen niet zoet genoeg. Er treedt daarbij  
ook een sterke ongelijkheid op omdat de omvang van de uitdaging in de gebouwde omgeving vereist dat er snel gestart 
wordt. Het gevolg is echter dat de eerste wijken het leergeld moeten betalen voor de wijken die tegen een veel lager tarief  
pas in 2030 of 2040 worden aangepakt. De investeringen in aardgasvrije alternatieven kunnen verzacht worden door  
financiering van de onrendabele top en de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting, mogelijk via een collectieve 
subsidieaanvraag die bewoners in grote mate ontzorgt. De benodigde financiële arrangementen zullen per gebied  
en situatie verschillen. De arrangementen zullen dus flexibel inzetbaar moeten zijn, om het zo efficiënt mogelijk in te richten.  
Soms is een vorm van garantie om risico’s af te dekken al voldoende, waar op andere plekken subsidies nodig zullen zijn. 

Versneller 1: Schrap de gasaansluitplicht voor nieuwbouw zo snel mogelijk
Ondanks goede voornemens van het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, bouwers en netbeheerders worden er dagelijks 
nieuwe woningen aangesloten op het aardgasnetwerk. Dit is om meerdere redenen onwenselijk. Allereerst zijn juist  
nieuwbouwwoningen bij uitstek geschikt om aardgasvrij op te leveren. Zo kunnen huizen gemakkelijk allelectric worden,  
als er niet al een warmtenet in de nabije omgeving ligt. Ten tweede is de businesscase van allelectric bij nieuwbouw
woningen rendabel. Onderzoek van DWA1 laat zien dat de lagere energielasten van bewoners door hoge isolatie en wegvallen 
van de netwerkkosten voor de gasinfrastructuur, de meerkosten in de aanschafprijs ruimschoots compenseren.  
Als laatste geldt nog de verkwisting van maatschappelijk geld door het aanleggen van een aardgasnetwerk terwijl nagenoeg 
zeker is dat dit netwerk niet voor zijn volle levensduur van 45 jaar benut zal worden. De kapitaalvernietiging wordt zogezegd  
samen met het netwerk geïnstalleerd.

Aan de basis van deze praktijk ligt de nationaal ingebakken vanzelfsprekendheid van een aardgasaansluiting, zowel bij  
bewoners en gemeenten als in de bouw  en installatiebranche: 
• De bewoner is nog onvoldoende bewust dat de nieuwbouwwoning met gas op een later moment een investering vraagt  

om alsnog aangepast te worden. Daarnaast is de kopersmarkt zich nog onvoldoende bewust dat de meerkosten in  
aanschaf zichzelf terugverdient. De locatie en de aanschafprijs zijn doorslaggevend en niet het energiesysteem waarmee 
verwarmd en gekookt wordt.

• Gemeenten houden (veelal onbewust) zelf de situatie in stand door bij de verkoop van gemeentegrond geen voorwaarden 
te stellen met betrekking tot duurzaamheid van de energievoorziening. Prijs is vaak doorslaggevend. 

• Bouwers, installateurs en productaanbieders (CV, gasfornuis, gashaard) zijn ingericht op aardgastechnologie.  
Wanneer er nog geen kopersmarkt is die zich druk maakt om het energiesysteem en prijs doorslaggevend blijft,  
is er onvoldoende incentive voor de bouwer, tenzij deze de onrendabele top kwijt kan in een lagere grondprijs. 

Zolang er geen markt is om de zichzelf terugverdienende meerprijs van allelectric door te belasten en er geen mogelijkheid 
is om deze meerprijs te compenseren in een lagere grondprijs, houdt de situatie zichzelf in stand. Een simpele aanpassing 
in de wetgeving waarmee aardgas geen optie meer is, creëert een nieuwe baseline waarmee de verschillende belangen zich 
opnieuw kunnen verenigen. Cruciaal hierbij is dat deze geschrapte aansluitplicht niet geleidelijk moet worden ingevoerd,  
maar per direct moet gelden voor alle gebouwen waar nog niet met de bouw begonnen is. 

Afgaand op de hoeveelheid nieuwbouwwoningen in de periode 20002016 gaat het om zo’n 280.000 woningen2 die in  
de komende kabinetsperiode opgeleverd gaan worden (figuur 5). Een onderzoek van Natuur & Milieu3 laat zien dat van  
de geplande nieuwbouwwoningen circa 64% aangesloten zal gaan worden op het aardgasnetwerk. Dit zou dan gaan om  
180.000 woningen waarbij de warmtevoorziening feitelijk al achterhaald en ongewenst is zodra de sleuf gegraven wordt.

Figuur 5: groei nieuwbouwwoningen

1. website: www.dwa.nl;  onderzoeksrapport ‘Kostenvergelijking van de alternatieven voor aardgas in nieuwbouwwoningen’
2. CBS; www.cbs.nl; nieuwsitem ‘Hoogste aantal nieuwsbouwwoningen in vijf jaar’
3. rapport N&M: www.natuurenmilieu.nl; onderzoeksrapport ‘Aardgasloze nieuwbouw’
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Versneller 4: Stel landelijke richtlijnen op voor de lokale keuze
In alle wijken is een analyse van de alternatieven voor aardgas de eerste stap geweest in het proces van het verduurzamen 
van de betreffende wijk. Stedin heeft hiervoor bijvoorbeeld haar eigen analysetool Infrastructurele Footprint gebruikt die de 
impact van gekozen alternatieven op CO

2
uitstoot en gemeenschappelijke kosten met elkaar vergelijkt (energieinfrastructuur, 

woning en toekomstig energiegebruik). Iedere analyse bevat echter aannames en uitgangspunten die uiteraard hun eigen 
impact hebben op de uitkomst van de analyse.

Op dit moment wordt in iedere wijk door de betrokken partners ruimschoots tijd en aandacht gegeven aan het afstemmen 
en vaststellen van gelijke aannames en uitgangspunten. Dit proces is op dit moment onvoldoende schaalbaar om met  
alle gemeenten en wijken te doorlopen. Het vertalen van de lessen naar generieke landelijk gedragen richtlijnen kan een  
versneller zijn, mits deze voldoende mogelijkheden geven voor de lokale afweging. 

Denk daarbij aan biogas dat in alle drie de wijken vervroegd afgeschreven is omdat de stakeholders van mening waren  
dat deze schaarse middelen vooral ingezet moeten worden, op de plekken waar deze hoogwaardige energie de meeste 
waarde toevoegt. Bijvoorbeeld bij industrie die restwarmte levert voor collectieve warmtenetten, of voor specifieke  
gebouwen zoals monumentale panden die niet aan te passen zijn. 

In de wijk Schilderskwartier en pilotwijk Rotterdam zijn voorafgaand aan de uitkomsten duidelijke afwegingskaders  
geformuleerd die de basis vormen voor de gekozen energiesystemen. Zo heeft de wijk Schilderskwartier een afwegingskader 
geformuleerd waarin kosten, draagvlak en CO

2
uitstoot (zowel tijdens de transitie als na de transitie) mee weegt. In de pilotwijk 

Rotterdam is de lokale keuze gemaakt op basis van laagste kosten omdat men van mening is dat het komen tot meer bronnen 
met minder emissie een regionale opgave is waar de bewoner niet verantwoordelijk voor gemaakt kan worden.

Landelijke richtlijnen met betrekking tot keuzevorming en welke oplossingen beschouwd worden als een duurzaam alternatief, 
helpt om het proces in alle gemeenten te versnellen en om achteraf geen discussies te krijgen over de juridische houdbaarheid 
van de uiteindelijk keuze voor het energiesysteem.

Het zou daarbij goed zijn als de Rijksoverheid een publiekscampagne organiseert over de uitfasering van aardgas.  
Hierdoor worden bewoners zich bewust van de aanstaande verandering. Dit kan versterkend werken, zowel in  
de bewustwording, het draagvlak en in het daadwerkelijk investeren in een aardgasvrij gebouw. 
Het inzetten van deze versneller heeft de potentie om:
• Gemeenten meer doorzettingskracht te bieden waardoor sneller het proces van draagvlakontwikkeling doorlopen  

kan worden.
• Het gesprek met bewoners en gebruikers te veranderen naar het hoe en daarmee de ‘waarom’ en de ‘of’ vraag sneller  

te kunnen beantwoorden.
• Bij bewoners een groter bewustzijn en enthousiasme voor aardgasvrije energievoorziening te ontwikkelen doordat  

de investering aantrekkelijker wordt en zo de autonome en individuele uitfasering van aardgas versneld.

Versneller 3: Bied experimenteerruimte voor verschillende financieringsvormen
Het beschikbaar krijgen van financiering is een groot vraagstuk om de uitfasering van gas op tempo te krijgen. De forse 
investeringen – soms oplopend tot meer dan 60.000 euro per woning  die nodig zijn om woningen aan te passen, kunnen  
op de langere termijn tot een positief rendement leiden door lagere energiekosten. De integrale business case van alle  
partijen samen blijft op dit moment echter negatief. De alternatieve energiesystemen zijn nu nog altijd duurder dan  
het huidige systeem met aardgas.

De discussie over het beschikbaar krijgen van fondsen voor deze investeringen richt zich in sterke mate op het koppelen  
van deze investering aan het gebouw in plaats van aan de bewoner of gebruiker. Voor het mogelijk maken van deze gebouw 
gebonden financiering is nieuwe wetgeving nodig en het zal tijd vragen voordat de financiële instellingen voldoende  
vertrouwen in dit nieuwe instrument hebben.

Tegelijkertijd ligt er in de bestaande instrumenten nog potentie om de investeringen te financieren. Hierbij zal de investering 
in hoge mate gekoppeld blijven aan de bewoner of gebruiker, maar dit hoeft geen belemmering te zijn. 

Zo wordt in de wijk Overvecht naar een creatieve vorm gezocht waarbij de overstap naar inductie aangeboden wordt in  
de vorm van een lease of huurconstructie met koken as a service. De maandelijkse vergoeding is direct aantrekkelijk omdat 
deze opweegt tegen het wegvallen van de kosten voor de gasaansluiting. Er wordt nog volop gezocht naar een oplossing 
waarbij deze constructie niet gemeld hoeft te worden bij Bureau Kredietregistraties om dat daarmee een groot deel van  
de doelgroep direct af zou vallen. 

In de wijk Schilderskwartier wordt o.a. gezocht naar een mogelijkheid om een wijkentiteit op te richten waarvan de  
particuliere markt lid kan worden. Via een vergoeding, die vergelijkbaar is met de bijdrage aan een Vereniging van Eigenaren, 
kan de voorinvestering gefinancierd worden. In de pilotwijk Rotterdam probeert men schaal – en synergievoordelen maximaal 
te benutten om vervolgens te kijken naar wat er nodig is voor alle partijen om tot een goede propositie te komen.  
Deze aanpak kijkt breder dan alleen de financiering van de verandering van de gebouwen en neemt ook de business case  
mee voor de warmteleverancier en de netbeheerder. 

Het zijn dit soort voorbeelden die laten zien dat er naast gebouw gebonden financiering, mogelijkheden zijn met bestaande 
financiële instrumenten en deze met kleine wijzigingen in te zetten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. 

Het inzetten van deze versneller heeft de potentie om:
• Meer mogelijkheden aan bewoners en gebruikers te bieden voor het financieren van de benodigde investeringen 

 en daarmee de keuze hiervoor te versnellen.
• Bestaande financieel instrumentarium gemakkelijk geschikt te maken voor het verduurzamen van gebouwen  

en daarmee het gebruik ervan significant naar voren te halen.
• Financiële instellingen versneld te betrekken bij het uitfaseren van aardgas waardoor het tempo van productontwikkeling 

en het volwassen worden van deze producten versneld wordt.
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LESSEN UIT DE PRAKTIJK
WIJK SCHILDERSKWARTIER 
IN WOERDEN
De aanleiding om deze wijk te verduurzamen is drieledig. Enerzijds heeft de woning
corporatie de ambitie om te investeren in haar woningvoorraad en te experimenteren  
met NulopdeMeter woningen en anderzijds heeft Stedin een vervangingsopgave voor 
het gasnet die vóór 2030 moet plaatsvinden. Tot slot is het de ambitie van de gemeente 
om in 2030 CO

2
neutraal te zijn. Er wordt gewerkt met vier inhoudelijke stromen.

Spoor 1: aanpak wijk

Betrekken van inwoners
In deze wijk is er voor gekozen bewoners vanaf het begin te betrekken bij het proces. Na een eerste bewonersbijeenkomst 
in april 2017 is een klankbordgroep gevormd van ca. 20 wijkbewoners. Met de klankbordgroep wordt iedere stap en de  
communicatie naar de wijk afgestemd. 

Inventarisatie alternatieven
De volgende alternatieven voor aardgas zijn onderzocht: 1) Allelectric, 2) Biogas, 3) Restwarmte, 4) WKO/Geothermie.  
Het alternatief ‘biogas’ is in een vroeg stadium afgevallen, omdat alle beschikbare biomassa uit het Groene Hart benut  
zou moeten worden om de huidige warmtevraag in deze wijk in te vullen met duurzaam gas. Ook het alternatief ‘WKO/ 
Geothermie’ is afgevallen omdat de wijk gelegen is in een gebied waar deze toepassing niet is toegestaan. Dit in verband  
met een bedreiging voor de drinkwatervoorziening. Na deze verkenning zijn de volgende scenario’s in detail onderzocht: 1) 
100% Allelectric, 2) 100% Warmte, 3) Combinatie van warmte en allelectric.

Inzet van een analyse instrument
De analysemethode Infrastructurele Footprint (IF) van Stedin is ingezet om inzicht te krijgen in maatschappelijke kosten  
van de verschillende alternatieven. Hierin worden per scenario de kosten zichtbaar gemaakt voor aanpassingen aan  
energieinfrastructuur, in woningen en de te verwachte energierekening voor de komende jaren. Omdat er nu nog geen 
warmtebedrijf actief is in deze wijk, is Greenvis gevraagd om data aan te leveren ten behoeve van het restwarmtescenario. 
Uitkomsten van de toepassing van IF zijn weergegeven in onderstaande tabel:
 

Scenario’s wijk Schilderkwartier Woerden

Ook in de kostenanalyses zitten diverse aannames over toekomstige prijsontwikkeling van bijvoorbeeld warmtepompen, 
isolatie en energietarieven. In de pilotwijk Rotterdam en in de wijk Schilderskwartier zijn de aannames hiervoor gezamenlijk 
gemaakt met de betrokken stakeholders en uitkomsten getoetst op gevoeligheid. Ook hier helpt het om tot generieke  
landelijk gedragen richtlijnen te komen zodat de onzekerheid over de toekomst niet vertragend hoeft te werken.

Als de aannames en minimale uitgangspunten door een gezaghebbend instituut als het PBL worden vastgesteld,  
kan een deel van deze tijd gewonnen worden. Hierbij kan het PBL zich uitspreken over prijsontwikkeling en CO

2
uitstoot  

bij opwek van elektriciteit. Ook kan de minister van Economische Zaken, op voorspraak van het PBL, richtlijnen verstrekken 
over het benutten van duurzame bronnen. 

Het inzetten van deze versneller heeft de potentie om:
• Het proces voorafgaand aan de analyses significant in te korten zonder in te leveren op draagvlak.
• De betrouwbaarheid van analyses te vergroten waardoor bezwaren het proces niet vertragen.

LT-radiatoren
Huidige 

 energiesysteem Stadsverwarming All-electric Hybride

zonder 
zon PV

met  
zon PV

zonder 
zon PV

met  
zon PV

zonder 
zon PV

met  
zon PV

zonder 
zon PV

met  
zon PV

Gemeenschappelijke kosten (€/jaar) 500.000 500.000 1.300.000 1.200.000 1.200.000 1.100.000 1.300.000 1.200.000

Energieverbruik (GJ/jaar) 58.000 52.000 24.000 18.000 17.000 10.000 22.000 15.000

CO2-uitstoot (kg/jaar) 3.300.000 2.900.000 800.000 400.000 100.000 600.000 800.000 400.000
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Spoor 4: Marketing & Communicatie 
Communicatiemedewerkers van de betrokken partijen werken samen om op uniforme wijze naar wijkbewoners  
te communiceren en uitingen te toetsen bij een klankbordgroep van bewoners. Bureau Windt is gevraagd om onderzoek 
te doen naar bewoners  profielen in de wijk zodat van daaruit een marketingstrategie geformuleerd kan worden.  
Daarnaast is onderzocht op welke natuurlijke momenten wijkbewoners door een propositie (Product Markt Combinatie) 
ondersteund kunnen worden. Het figuur hieronder is hiervoor indicatief.

 

Figuur 6: Product Markt Combinaties

Wat gaat goed Waar lopen we tegen aan

+ Keuze van de wijk op basis van samenvallen  
van natuurlijke momenten van netbeheerder  
en woningcorporatie;

+ Gezamenlijke keuze van mogelijke duurzame  
alternatieven; 

+ Gedragen methodiek om scenario’s te kwantificeren;

+ Vroegtijdige betrokkenheid van bewoners;

+ Openheid tussen de betrokken partijen over eventuele 
spanning tussen gezamenlijk  en eigen belang;

+ Helder plan om bewoners inzicht te geven wat er 
in hun woning moet gaan gebeuren;

+ Gezamenlijke communicatie naar de wijk.

 De afweging om tot een energiekeuze te komen 
is een tijdrovend proces dat nog onvoldoende  
schaalbaar is; 

 Er moeten financieringsconstructies komen  
voor de particuliere markt; 

 Ook voor de woningcorporaties geldt dat een 
financieringsconstructie noodzakelijk is. Opschaling 
van de NOMpilot is op dit moment niet rendabel; 

 De beste keuze voor een wijk hoeft niet per se de 
beste keuze voor het hele gebied te zijn. Om lockin 
effecten te voorkomen wordt daarom parallel een 
bredere warmtevisie voor de stad opgesteld; 

 De gecommuniceerde einddatum om in 2030  
aardgasvrij te zijn is juridisch nog niet af te dwingen. 
Daarnaast is het gedetailleerd monitoren van  
voortgang (bijvoorbeeld via de slimme meter) nog 
moeilijk gezien de privacywetgeving;

 De eerste reacties van bewoners waren constructief. 
Zorgen betroffen vooral de financiering. Daarnaast 
werd met onbegrip gereageerd op het feit dat er  
nog nieuw gebouwd wordt met gas.

Afwegingskader
Om de uitkomsten van deze analyse te vertalen naar een definitieve keuze is een afwegingskader geformuleerd,  
bestaande uit drie pijlers: maatschappelijke kosten, CO

2
uitstoot en draagvlak. Opvallend is dat een lokaal fenomeen  

waarbij de grondsamenstelling funderingen beschermd tegen paalrot (het wonder van Woerden), sterk mee speelt in het 
draagvlak. Oplossingen waarbij een diepe grondroering noodzakelijk is, genieten naar verwachting minder draagvlak. 

Wijk in breder perspectief van gemeente
Om onbedoelde lockin effecten te voorkomen, wordt parallel een warmtevisie ontwikkeld voor de gehele stad.  
Als meerdere wijken overgaan op een allelectric oplossing, kan dit namelijk investeringen in het middenspannings  
en hoogspanningsnet tot gevolg hebben. Deze extra investeringen zijn een veelvoud van de investeringen in het  
laagspanningsnet. Daarnaast is een breder perspectief nodig om duurzame bronnen in de regio uit te nutten. 

Spoor 2: aanpak woningen 
Om bewoners een handelingsperspectief te bieden, zijn pakketten ontwikkeld door Woningwaard om bewoners inzicht  
te geven in de mogelijke keuzes, wat de kosten zijn en wat het rendement is op de investering. In onderstaande tabel  
zijn indicatieve kosten opgenomen die nader gespecificeerd worden per huishouden. 

 
 

Indicatieve kosten per aanpak

Spoor 3: de wijkentiteit 
In het projectteam zijn alle stakeholders vertegenwoordigd, met uitzondering van de particuliere huizenbezitter.  
De werkstroom wijkentiteit heeft als doel om deze doelgroep te organiseren en van daaruit ook een aanjagende functie  
te geven met betrekking tot de particuliere investeringen. In de opstartfase is de wijkentiteit beperkt tot een gezamenlijke 
communicatiestrategie vanuit de partners, gericht op bewustzijnsvergroting in de wijk en het op weg helpen van koplopers 
met woningscans. Een onderzoek loopt of vanuit deze wijkentiteit op termijn ook energieopwek en balancering, monitoring, 
renovatiepakketten voor huiseigenaren en financieringsarrangementen in de wijk georganiseerd worden. De organisatievorm, 
deelname van partijen en bewoners maken deel uit van dit onderzoek. Mede bepalend is het zelforganiserend vermogen  
van de wijk. Met name dit onderdeel is als innovatief en potentieel baanbrekend gekenmerkt door de VNG.

Niets doen Instap Gasarm Gasloos NOM

Investering € 0,- € 6.694,- € 13.276,- € 35.484,- € 48.005,-

Totale bouwkosten € 0,- € 8.332,- € 18.629,- € 40.135,- € 58.037,-

Subsidies ISDE SEEH € 0,- € 1.638,- € 5.353,- € 4.651,- € 10.032,-

Besparing energie 1e jaar € 0,- € 795,- € 1.355,- € 1.115,- € 2.180,-

Woningwaardestijging € -5.000,- € 1.957,- € 5.042,- € 15.830,- €25.222,-

Rendement in 15 jaar 0 % 14,0 % 16,07 % 2,24 % 6,61 %

Maandlasten gem. komende 15 jaar € 0,- € -26,41 € -74,20 € 111,85 € 18,18

Nat.En.besp.Fonds- energiebesparing € 0,- € -26,41 € -74,20 € 37,60 € -80,04

Woonabonnement € 0,- € 74,24

Onderhoud & won.waarde/Hypotheek € 48,33 € 98,22

Stijging rest energielasten € 62,13 € 33,08 € 12,61 € 0,- € 0,-

Maandlasten incl. energielast gem. 15 jr. € 110,46 € 6,66 € -61,59 € 111,85 € 18,18
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Technisch en financieel
In de pilotwijk Rotterdam zijn eerst de technische consequenties in beeld gebracht voor de gebouwen voor verschillende  
alternatieven voor aardgas. Op basis hiervan zijn er scenario’s opgesteld die zijn doorgerekend aan de hand van Stedin’s 
methodiek en gelijknamige rekentool Infrastructurele Footprint (IF). Het model en de uitkomsten zijn in opdracht van  
de gemeente Rotterdam onafhankelijk gevalideerd. Op basis van de uitkomsten is vervolgens gekozen voor de oplossing  
met de laagste gemeenschappelijke kosten: in dit specifieke geval ‘aansluiting op een hoge temperatuur warmtenet’. 

Scenario’s pilotwijk Rotterdam

Vervolgens is per stakeholder in de wijk (woningcorporaties, commerciële verhuurders, netbeheerder, warmtebedrijf,  
particuliere eigenaren en utiliteit) een business case voor het aansluiten op warmte en elektrificatie van de kookvoorziening 
opgesteld. Alle business cases bij elkaar opgeteld vormen een businesscase voor het gebied. De onderhandelingen met  
de verschillende grote stakeholders (gemeente, netbeheerder, woningbouwcorporaties, warmtebedrijf en commerciële  
verhuurders) worden nu gevoerd. Deze onderhandelingen resulteren in een investeringsbeslissing voor alle stakeholders  
die wordt vastgelegd in een gebiedsafspraak. De gemeente bewaakt hierbij het belang van de particuliere woningeigenaren 
en huurders zodat zij aantrekkelijke proposities voorgelegd krijgen. 

Sociaal
Doordat er nog geen afsluitrecht is, kan de bewoner niet gedwongen worden om aan te sluiten op een duurzame energie
voorziening. Er is ook geen directe urgentie omdat het gasnet nog niet aan vervanging toe is. Daarom wordt in de pilotwijk 
Rotterdam ingezet op het optimaal verleiden van particuliere eigenaren door gebruik te maken van sociale marketing
technieken. Door in te spelen op de behoeften en het wegnemen van barrières bij bewoners wordt het voor bewoners  
aantrekkelijk gemaakt om over te stappen op een warmtenetaansluiting en elektrisch te gaan koken. Op basis van  
de uitkomsten van de business case en de resultaten van de interviews die met bewoners zijn gehouden, worden pakketten 
samengesteld voor de particuliere eigenaren waaruit zij kunnen kiezen. Voor het traject met de bewoners wordt er een  
groep van buurtambassadeurs gevormd waarmee dit wordt vormgegeven.

PILOTWIJK ROTTERDAM
De pilotwijk kwam in de Warmtekansenkaarten van Rotterdam naar voren als een  
kansrijke wijk om te starten met de warmtetransitie door de combinatie van hoogbouw 
met collectieve verwarming en laagbouw. Daarnaast moet het riool worden vervangen, 
waardoor er synergie en schaalvoordelen te behalen zijn. Het gasnet is nog geen 20 jaar 
oud dus hoeft voorlopig niet te worden vervangen. Het gaat hier om 650 woningen  
waarvan 70% in bezit is van woningbouwcorporaties.

De aanpak
De gebiedsaanpak in Rotterdam bestaat uit vier onderdelen: technische verkenning, financiële doorrekening,  
in kaart brengen van behoeften en belemmeringen van bewoners en het koppelen van kansen, zie figuur 7.

Figuur 7: gebiedsaanpak pilotwijk Rotterdam

1. Huidige 
 energiesysteem

2. Isolatie en stads-
verwarming

3. Isolatie & all- 
electric o.b.v. lucht/

water WP

4. Isolatie & deel 
gebied op stads-
verwarming, deel 
all-electric o.b.v. 
lucht/water WP

5. Isolatie & all- 
electric o.b.v. WKO 
(m.b.v. warmtenet)

€/jaar €/jaar €/jaar €/jaar €/jaar

IF Kosten 800 1.000 1.400 1.100 1.600

Woninggebonden kosten 100 200 800 400 700

Netwerkkosten 400 500 400 400 600

Leverancierskosten 300 300 200 200 300
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WIJK OVERVECHT IN 
UTRECHT (KOOKGAS)
Een CO

2
neutrale gebouwde omgeving in 2050 vraagt om andere invulling van de vraag 

voor verwarmen, koken en warm water. In de wijk Overvecht staan 4300 woningen die 
verwarmd worden vanuit een warmtenet maar nog wel gebruik maken van een aardgas
aansluiting om op gas te koken. Het merendeel van deze woningen is in bezit van  
woningbouwcorporaties. Ondanks de gezamenlijke ambitie om in 2030 aardgasvrij  
te zijn in deze wijk, is het aanpassen van de keukenvoorzieningen bij grootschalige  
renovaties nog niet vanzelfsprekend.

In Nederland zijn naar schatting 200.000 huishoudens met eenzelfde situatie als in de wijk Overvecht. Dit aantal neemt  
toe naarmate bij woningrenovaties wel de warmtevraag verduurzaamd wordt maar niet de toepassing voor koken.  
In het verzorgingsgebied van Stedin deden zich afgelopen jaar vier concrete situaties voor waarbij dit het geval was.  
In twee van deze situaties is het gasnet zelfs vervangen om de vraag naar koken op aardgas te kunnen blijven faciliteren.

Er zijn diverse redenen waarom de overstap naar gasloos koken moeilijk verloopt. Allereerst heerst er een sentiment rondom 
koken op gas. Het is onderdeel van het kookritueel wat in de diverse culturen een gevoel van huiselijkheid heeft gekregen.  
Er heerst daarnaast een negatief beeld over elektrisch en inductie koken. Vanuit financieel oogpunt is de overstap eveneens 
niet direct voor de hand liggend. De initiële investering om over te stappen is groter dan het vervangen van een gasfornuis. 
Echter, wanneer naast de kosten ook de baten van het wegvallen van het vastrecht voor de gasaansluiting meegewogen 
worden in de afweging, is een positieve businesscase te realiseren. Bijkomende complexiteit hierbij is echter dat in het  
huurdomein de kosten en de baten niet bij dezelfde partij liggen.

 

Kosteninschatting van overgang naar inductie koken. Nb: aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat gaat goed Waar lopen we tegen aan

+ Heldere keuze voor deze wijk o.b.v natuurlijk  
moment van de gemeente;

+ Gezamenlijke overweging van de methodiek;

+ Gezamenlijke keuze van stakeholders (exclusief 
bewoners) voor HT warmtenet. Keuze o.b.v. laagste 
maatschappelijke kosten;

+ Wil en commitment van partijen om scenario’s door 
te rekenen. Er is een grote mate van transparantie 
tussen de betrokken stakeholders;

+ Er is al veel inzicht in wat bewoners / eigenaren 
belangrijk vinden om hun warmtevoorziening  
te verduurzamen.

 Proces om tot keuzes te komen heeft deze keer  
veel tijd en inspanning gekost. Desalniettemin is  
de verwachting dat het proces voldoende schaalbaar 
is binnen de gemeente Rotterdam. Het blijft wel  
een intensief proces, doordat in een wijk veel  
verschillende stakeholders zitten waarmee  
afgestemd moet worden. Het capaciteitsvraagstuk 
bij gemeenten is dan ook een punt van zorg. Het proces 
opschalen naar alle gemeenten betreft eveneens  
een punt van zorg zoals verwoord in versneller 4;

 Er is helderheid nodig over de keuzevrijheid van 
bewoners. En, eventueel een aanwijsrecht voor 
gemeenten welke warmtevoorziening het wordt. 
Daarmee kan worden voorkomen dat er inefficiënties 
optreden (bijv. aanleg warmte èn verzwaring  
elektriciteit; 

 Tenzij een gebiedsaanpak samenvalt met hun  
eigenbelang, hebben woningcorporaties geen  
prikkel om zich in te zetten voor een gebiedsaanpak. 
Zij voelen zich beperkt door de woningwet waarbij 
middelen alleen ingezet mogen worden voor hun 
eigen huurders; 

 Uit de onderzoeken onder bewoners in de  
pilotwijk blijkt dat de meeste weerstand zit bij  
het verduurzamen van de kookvoorziening. 

Kosten in 20 jaar Inductie Gas

Verzwaren E-infrastructuur (indien noodzakelijk) Gesocialiseerd

Aanpassen elektra-aansluiting € 94,- € 0,-

Verwijderen gasaansluiting € 515,- € 0,-

Vastrecht (101,21 euro per jaar) € 0,- € 2.024,-

Inpandige aanpassingen groepenkast € 165,- € 0,-

Vervroegd afschrijven oude kookplaat/oven € 166,- € 0,-

Nieuwe kookplaat/oven € 331,- € 207,-

Energieverbruik (37m3 gas vs 160 kWh) € 480,- € 377,-

Vervroegd afschrijven pannenset € 83,-

Nieuwe pannenset (in 20 jaar worden alle pannen een keer vervangen) € 165,- € 165,-

Totaal € 1.999,- € 2.773,-

Totaal kosten per jaar € 100,- € 138,65



20 Uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving

Aanpak 
Het uitzicht op een positieve business case heeft woningcorporaties en Stedin geenthousiasmeert om samen met  
marktpartijen een waardepropositie te ontwikkelen dat, indien succesvol, schaalbaar zou kunnen zijn in een bredere  
context dan alleen in de wijk Overvecht.

Beoogde waardepropositie
Wanneer de overstap naar inductie koken door een commerciële partij wordt aangeboden in een leaseconstructie,  
zijn de financiële baten direct voelbaar voor de eindklant (huurder/particulier). In de leaseconstructie worden alle kosten  
die noodzakelijk zijn bij de overstap voorgefinancierd tegen een maandelijkse vergoeding die minder is dan het huidige  
bedrag aan vastrecht voor de gasaansluiting. Vanaf de eerste dag profiteert de klant van een lagere maandlast.  
Daarnaast wordt de klant volledig ontzorgd. Aanpassingen aan aansluitingen, groepenkast en pannenset worden  
allemaal geregeld binnen de propositie. Indien in collectief wordt overgestapt (hele flat), profiteert de gehele flat/straat 
van een nog aantrekkelijkere maandlast doordat afsluitkosten van het gasnet aanzienlijk verminderen.

Om de doelgroep te enthousiasmeren voor een overstap naar gasloos koken wordt gedacht aan het bieden van  
kookworkshops of een proefabonnement van een paar maanden waarbij er nog geen investeringen gedaan hoeven  
te worden in de woning.

Wat gaat goed Waar lopen we tegen aan

+ Er is positieve energie bij alle partijen.  
Uitdaging is concreet en lijkt vooralsnog goed  
realiseerbaar;

+ De bewoner staat centraal in deze casus;
 
+ Er wordt vooral nagedacht vanuit kansen  

en mogelijkheden en minder vanuit belemmeringen;

+ Er zijn in vroeg stadium marktpartijen betrokken 
die een dergelijke propositie zouden kunnen gaan 
aanbieden in een bredere context dan alleen  
de wijk Overvecht.

.

 De businesscase is positief wanneer kosten en baten 
bij dezelfde stakeholder vallen. In dit geval lijkt een 
huur/lease constructie het enige alternatief.  
Andere vormen waarbij bijvoorbeeld een woningbouw 
coöperatie zelf zou investeren en de baten (wegvallen 
van vastrecht) doorbelast in de huur/servicelasten 
wordt belemmert vanuit de wetgeving rondom  
sociale huur; 

 Het voorbeeld heeft gelijkenissen met de woning
abonnementen zoals ontwikkeld in Deventer. 
Uitgangspunt aldaar is dat met de waarde van de 
huidige energierekening een investering gefinancierd 
kan worden waarmee een woning verduurzaamd  
kan worden. Een van de knelpunten daar is de  
huidige BKR registratie. Deze kijkt alleen naar  
de lening en niet naar de financiële baten 
(wegvallen van een deel van de energierekening);

 Er is geen middel om bewoners te verplichten.  
Hoewel het uitgangspunt is om bewoners te verleiden 
(willen ipv moeten) zal een afsluitrecht noodzakelijk 
zijn om te voorkomen dat een gasinfrastructuur be
houden of vervangen dient te worden voor een paar 
laatste gebruikers. Het afsluitmoment dient voor 
bewoners duidelijk en voorspelbaar te zijn  
met voldoende tijd om erop te kunnen anticiperen.

 

Informatie

Dit aanbevelingsrapport heeft Stedin samengesteld  
met inbreng van diverse partijen. De vier versnellers  
kunnen beschouwd worden als breed gedragen.  
Elke partij individueel heeft naast deze aanbevelingen 
ook eigen standpunten die niet in dit aanbevelingsrapport 
worden verwoord.

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u bij 
onderstaande partijen terecht:

Stedin 
R. Wissenburg: Reinout.Wissenburg@stedin.net 
W. ten Zijthoff: Warmold.tenzijthoff@stedin.net

Gemeente Rotterdam 
A. Madsen: aj.madsen@rotterdam.nl

Gemeente Woerden 
F. van Zandbrink: zandbrink.f@woerden.nl

Woningbouwcoöperatie BO-EX 
J. Lekkerkerker: janwillem.lekkerkerker@boex.nl

Woningbouwcoöperatie Groenwest 
E. Kunst: e.kunst@groenwest.nl

Woningbouwcoöperatie Mitros 
H. Kip: hkip@mitros.nl

Nuon 
M. Houw: michiel.houwing@nuon.com

BAM 
M. Strijdonk: maarten.strijdonk@bam.nl

Kwartiermakers in de Bouw, in samenwerking  
met ANNE 
A. Lippus: arthur.lippus@kmidb.nl

Squarewise 
L. van der Steen: VanderSteen@squarewise.com

Stedin Netbeheer B.V.

Postbus 49

3000 AA Rotterdam

 @stedin 

 facebook.com/stedinnetbeheer

 linkedin Stedin




