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Notitie zoeklocatieproces Stedin  
 

Onderwerp:  Het zoek-, participatie- en besluitvormingsproces om tot één locatie te komen voor het nieuwe 

150/21kV hoogspanningsstation van Stedin om de groeiende elektriciteitsvraag in de 

gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht op te vangen.  

 

Datum:    Mei 2026  

Opgesteld door:  Stedin  

 

Introductie   

Voor het bepalen van een geschikte locatie voor het 150/21kV hoogspanningsstation Utrecht-Noordwest heeft 

Stedin een zorgvuldig en stapsgewijs proces doorlopen. In dit traject zijn technische  en planologische aspecten 

onderzocht, maar vooral ook de belangen, zorgen en ideeën uit de omgeving actief meegenomen.  

 

In deze notitie lees je hoe het proces vanaf de herijking van het zoekgebied tot aan het locatiebesluit is verlopen: 

van het onderzoeken van dertien mogelijke zoeklocaties, tot het betrekken van omwonenden tijdens 

informatieavonden, het verwerken van reacties uit de omgeving, en uiteindelijk het terugbrengen van de opties 

naar één voorkeurslocatie. Ook wordt toegelicht hoe Stedin en TenneT samen zijn opgetrokken in de ruimtelijke 

inpassing van de stations in de omgeving en verdere verkenning richting besluitvorming. 

 

Aanleiding  

In de omgeving van Utrecht is sinds november 2022 sprake van netcongestie op het elektriciteitsnet van TenneT 

en Stedin. Om de problematiek in de provincie Utrecht te verhelpen zijn meerdere netversterkingsprojecten 

gestart. Zo moet landelijke netbeheerder TenneT een nieuw 150 kV hoogspanningsstation realiseren (station 

Utrecht-Noord) en moet regionale netbeheerder Stedin een 150/21kV hoogspanningsstation realiseren om de 

groeiende elektriciteitsvraag in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht op te vangen.   

 

In 2023-2024 hebben Stedin en TenneT samen een studie uitgevoerd naar één gezamenlijke locatie voor beide 

stations, of een locatie waar alleen het Stedin station terecht zou kunnen komen in een zoekgebied ten noorden 

van de stad Utrecht. Het vinden van een geschikte locatie bleek lastig. Het zoekgebied lag namelijk grotendeels 

in het UNESCO Werelderfgoed: de Nieuwe Hollandse Waterlinies. Het ontwikkelen van een station een zo’n 

beschermd gebied is niet toegestaan. Ook heeft Stedin gezocht naar een locatie in het gebied Utrecht Overvecht. 

Daar zijn veel bedrijven, sportvelden, volkstuinen, wegen en groene gebieden. Het bouwen van een station in 

Overvecht bleek onder andere door gebrek aan ruimte niet haalbaar.  

 

Omdat er geen geschikte locaties bleken te zijn binnen het aanvankelijke zoekgebied van Stedin ten noorden van 

de stad Utrecht, heeft een herijking plaatsgevonden. Om zo toch een oplossing te vinden voor de volle 

elektriciteitsnetten in de regio. Het aanvankelijke station van Stedin werd opgesplitst in twee losse stations: een 

station in het gebied Maarssen/Utrecht- Noordwest en een station in het gebied bij Bilthoven. Het nieuwe 

zoekgebied Maarssen/Utrecht- Noordwest kwam overeen met een gedeelte van het zoekgebied van TenneT voor 

het station Utrecht Noord.  

 

In deze notitie lees je meer over het proces dat is doorlopen om te komen tot de locatiekeuze voor het nieuw te 

realiseren 150/21 kV-hoogspanningsstation in het herijkte gebied Maarssen/Utrecht- Noordwest. De zoektocht 

naar een locatie voor het Stedin-station in Bilthoven valt buiten de scope van deze notitie.  
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Proces om tot locatiekeuze bij Haarrijn te komen  

 

Vinden van locatie Haarrijn in het kort 

 

 
 

Verkenning  

Zoals hierboven eerder omschreven: omdat er geen geschikte locatie bleek te zijn binnen het aanvankelijke 

zoekgebied van Stedin ten noorden van de stad Utrecht, heeft een herijking plaatsgevonden. Dit beteken de dat 

het aanvankelijke station van Stedin werd opgesplitst in twee losse stations: een station in het gebied 

Maarssen/Utrecht- Noordwest en een station in het gebied bij Bilthoven.  

 

De locatie van het nieuwe zoekgebied Maarssen/Utrecht- Noordwest wordt bepaald doordat dit nieuwe station 

met name Maarssen en Maarssenbroek (het ‘invoedingsgebied’) van elektriciteit voorzie t. Het zoekgebied ligt 

daarom in het buitengebied grenzend aan dit gebied (zie onderstaande afbeelding 1). 

 

Voor het zoekgebied Maarssen/Utrecht- Noordwest heeft Stedin gedurende de zomerperiode van 2025 een 

haalbaarheidsstudie en participatieplan opgesteld. De haalbaarheidsstudie heeft betrekking op het bepalen van 

kansrijke locaties voor het nieuw te bouwen 150kV-station Utrecht-Noordwest. Het participatieplan beschrijft wie 

wanneer en op welke manier betrokken wordt bij de projectprocedure en wat met de uitkomsten hiervan in het 

vervolgproces wordt gedaan.  

 

Verkenning

• Totstandkoming nieuwe opgave en vaststellen herrijkt zoekgebied ten noordwesten van 
Utrecht, nabij Maarssen 

• Opstellen participatieplan en start haalbaarheidsonderzoek

Kennisgeving

• Publicatie kennisgeving op 18 juni 2025 

• Publicatie participatieplan 

Participatie 

fase 1

• Informatieavond 9 juli 2025

• Ophalen relevanten belangen, issues en aandachtspunten voor het 
haalbaarheidsonderzoek van Stedin 

Haalbaarheids-

studie

• Onderzoek naar 13 zoeklocaties o.b.v. afwezingskader 

• Resultaat: 5 kansrijke zoeklocaties

Participatie 

fase 2 

• Informatieavond 27 oktober 2025

• Reageren op de overgebleven kansrijke zoeklocaties, of een alternatieve locatie 
aandragen

Nota van 
Antwoord

• Publicatie van Nota van Antwoord december 2025

Participatie 

fase 3

• Startbijeenkomst op 10 december 2025

• landschappelijke inpassingsessies omgeving Haarrijn 

Voorkeurs-

locatie 

• Eén voorkeursvariant 

Met opmerkingen [LJ1]:  
2024 – Start verkenning 
Eerste verkenning naar uitbreiding van het elektriciteitsnet 
Bepalen van het zoekgebied voor een nieuw station 
Juli 2025 – Eerste participatie 
Informatieavond (9 juli 2025) over het nieuwe zoekgebied  
Ophalen zorgen, wensen en aandachtspunten uit de omgeving 
Aug-okt 2025 – Onderzoek locaties 
Onderzoek naar 13 mogelijke zoeklocaties 
Eerste technische en ruimtelijke beoordeling 
Okt-nov 2025 – Kansrijke locaties 
Selectie van 5 kansrijke zoeklocaties 
Bewonersbijeenkomst (27 oktober 2025) 
Mogelijkheid om reacties en alternatieve zoeklocaties in te 
dienen 
December 2025 – Reacties verwerkt 
Input omgeving verwerkt in de Nota van Antwoord 
Winter 2025 / voorjaar 2026 – Verdere uitwerking 
Terugbrengen naar 3 zoeklocaties 
Verdere onderzoeken en participatiesessies 
Sessies over landschappelijke inpassing (10 december, 5 
maart, 22 april) 
Mei 2026 – Voorkeurslocatie gekozen 
Keuze voor locatie in Haarrijn (zoeklocatie III) 
Voorkeursvariant (1c) bepaald 
2026 – Vervolgstap 
Uitwerking ontwerp‑projectbesluit 
Mogelijkheid voor zienswijzen 
Besluitvorming door provincie 

https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/voornemen-en-participatie---stedin-hoogspanningsstation-utrecht-noordwest.pdf?rev=9da9cba2e1914141a8d12377d1cfb78a&hash=EC33D07E25E0D3E797112EAEA0DAEF45
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Afbeelding 1: het herijkte zoekgebied Maarssen/Utrecht- Noordwest 

 

Kennisgeving  

Op 18 juni 2025 is de opgave van Stedin in de kennisgeving “Netversterking Stedin hoogspanningsstation 

Utrecht-Noordwest” door de provincie Utrecht als bevoegd gezag kenbaar gemaakt. Ook is toen het 

participatieplan gepubliceerd.  

 

Participatie - fase 1  

Stedin heeft op verschillende momenten de omgeving betrokken bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor 

het nieuwe hoogspanningsstation in Utrecht-Noordwest. Het eerste moment was op 9 juli 2025. Omwonenden, 

belanghebbenden en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd om tijdens een informatieavond relevante 

belangen, issues en aandachtspunten te benoemen en in te dienen voor de haalbaarheidsstudie van Stedin.  

 

Haalbaarheidsstudie  

In de maanden die volgden voerde Stedin onder begeleiding van ingenieursbureau Witteveen+Bos en samen met 

de Provincie Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrecht de verdere haalbaarheidsstudie uit. 

Opgehaalde input vanuit de omgeving is hierin meegenomen. In de haalbaarheidsstudie zijn dertien zoeklocaties 

onderzocht. Locaties werden onderzocht op techniek, planologie, omgeving en milieu. De uitkomsten zijn 

beoordeeld in een afwegingskader.  

 

Participatie - fase 2 

In oktober 2025 zijn de voorlopige resultaten van de haalbaarheidsstudie gepubliceerd via de projectwebsite van 

Stedin. Uit de studie zijn op basis van het afwegingskader vijf kansrijke zoeklocaties naar voren gekomen, 

namelijk: zoeklocaties III, IV, V, X en XIII. De overige locaties zijn beoordeeld als niet kansrijk (raadpleeg de 

haalbaarheidsstudie voor meer informatie). Diezelfde maand zijn direct omwonenden en belanghebbenden van 

de kansrijke zoeklocaties via een brief uitgenodigd voor een informatieavond op 27 oktober 2025. Het was 

mogelijk tot en met 26 november 2025 te reageren op de overgebleven kansrijke zoeklocaties, of een alternatieve 

locatie aan te dragen. 

https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/officile-kennisgeving-provincie-utrecht---hoogspanningsstation-utrecht-noordwest.pdf?rev=-1&hash=531481F767179503FDE6F8D9D2B18B36
https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/voornemen-en-participatie---stedin-hoogspanningsstation-utrecht-noordwest.pdf?rev=9da9cba2e1914141a8d12377d1cfb78a&hash=EC33D07E25E0D3E797112EAEA0DAEF45
https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/voornemen-en-participatie---stedin-hoogspanningsstation-utrecht-noordwest.pdf?rev=9da9cba2e1914141a8d12377d1cfb78a&hash=EC33D07E25E0D3E797112EAEA0DAEF45
https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/haalbaarheidsstudie-utrecht-noordwest.pdf?rev=6b3e58046fa047cd9599db57d7e49325&hash=A76E32EBE9AD0CFF1C76A350E4C8FE9C
https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/uitgangspuntennotitie-en-beoordelingskader-locatiestudie-utrecht-noordwest.pdf?rev=dcd304eac3f34d9fbe0ca117774a5144&hash=36D62B8EE3630E1A5A47801C623093F0
https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/haalbaarheidsstudie-utrecht-noordwest.pdf?rev=6b3e58046fa047cd9599db57d7e49325&hash=A76E32EBE9AD0CFF1C76A350E4C8FE9C
https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/uitgangspuntennotitie-en-beoordelingskader-locatiestudie-utrecht-noordwest.pdf?rev=dcd304eac3f34d9fbe0ca117774a5144&hash=36D62B8EE3630E1A5A47801C623093F0
https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/notitie-kansrijke-locaties-hoogspanningsstation-utrecht-noordwest.pdf?rev=523edcf03dde48058c522b374c624917&hash=FC89E041D263FDEDE09822B4F6790940
https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/stedin-brief-informatieavond-27-okt.pdf?rev=6191b61edbff47f9aa39490c000cea37&hash=ADD313F3F75E9FFBC8FEB3379037B1A8
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Afbeelding 2: kansrijke zoeklocaties  

 

Publicatie Nota van Antwoord   

Tot 26 november 2025 kon de omgeving reageren. Alle reacties zijn voor het eind van het jaar gebundeld en 

beantwoord in de Nota van Antwoorden. In december 2025 zijn directe omwonenden en belanghebbenden van 

de kansrijke zoeklocaties d.m.v. een brief hierover geïnformeerd.   

 

Locatie Haarrijn TenneT  

Tijdens het zoekproces van Stedin was ook landelijke netbeheerder TenneT op zoek naar een geschikte locatie 

voor het station Utrecht-Noord. De provincie Utrecht heeft op 11 november 2025 ingestemd met de verdere 

verkenning van de locatie Haarrijn als voorkeurslocatie voor het nieuwe hoogspanningsstation Utrecht Noord van 

TenneT.  

 

Trechteren kansrijke zoeklocaties  

Op basis van de resultaten uit de haalbaarheidsstudie, de reacties vanuit de omgeving naar aanleiding van het 

hierboven omschreven participatieproces en het besluit van de Provincie Utrecht om de verdere verkenning voor 

het TenneT station op locatie Haarrijn te richten, is gebleken dat het gezamenlijk ontwikkelen van beide stations 

op één locatie een haalbare optie is. Dit heeft Stedin ertoe doen besluiten om eind 2025 verder te gaan met 3 van 

de 5 kansrijke zoeklocaties.  

 

Stedin heeft in de periode december 2025 - april 2026 de verdere verkenning daarom gericht op zoeklocaties III, 

IV en V, en daarmee zoeklocaties X en XIII verder buiten beschouwing gelaten.  Direct omwonenden en 

belanghebbenden van de drie overgebleven kansrijke zoeklocaties zijn door middel van een brief hierover 

geïnformeerd. 

 

 

 

 

https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/stedin-nota-van-antwoord-utrecht-noordwest---december-2025.pdf?rev=a83821eabfeb45269c591c9efa33bb59&hash=745A9E34FFAE5E1A9214D1D540D87EFC
https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2025-11/Utrecht%20Noord-notitie-zoekproces-locatie.pdf
https://www.stedin.net/-/media/project/online/files/projecten/notitie-kansrijke-locaties-hoogspanningsstation-utrecht-noordwest.pdf?rev=523edcf03dde48058c522b374c624917&hash=FC89E041D263FDEDE09822B4F6790940
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Participatie - fase 3   

In het verder bestuderen van de overgebleven drie kansrijke zoeklocaties is samen opgetrokken met  TenneT, 

met als doel te bepalen welke locatie het meest geschikt is als de voorkeurslocatie voor beide stations in het 

gebied Haarrijn.  

 

Eerste landschappelijke inpassingssessie  

Op 10 december 2025 organiseerde TenneT samen met Stedin een startbijeenkomst over de bepaling van de 

precieze locatie van het TenneT en Stedin hoogspanningsstation en de inpassing in het landschap.  

Tijdens deze sessie zijn drie verschillende ontwerprichtingen voor het positioneren en landschappelijke inpassing 

van de hoogspanningsstations gepresenteerd. De wens van de omgeving om de stations zo dicht als mogelijk 

tegen het Shell tankstation te positioneren / realiseren hebben initiatiefnemers Stedin en TenneT daarin 

meegenomen. In het toepassen van deze wens is gebleken dat het  Stedin station het beste ingepast kan 

worden op of in de buurt van zoeklocatie III, en niet zoeklocaties IV en V.   

 

 
Afbeelding 3: concept denkrichtingen  

 

Tweede landschappelijke inpassingssessie 

Tijdens de tweede landschappelijke inpassingssessie op 5 maart 2026 zijn gedetailleerde uitwerkingen van de 

mogelijke posities en landschappelijke inpassing van de hoogspanningsstations gepresenteerd en besproken met 

omwonenden, belanghebbenden en grondeigenaren. Tijdens deze sessie is variant 2 door de omgeving 

afgeschreven en zijn door de omgeving drie alternatieve opstellingen voor variant 1 ingebracht, waarbij het Stedin 

station in zoeklocatie III door bewoners is ingetekend. Zie daarvoor de afbeelding hieronder.  

 

 
Afbeelding 4: alternatieve denkrichtingen ingebracht door omgeving   

 

Stedin heeft daarom - mede op basis van de opgehaalde wensen en belangen tijdens de sessies van 10 

december en 5 maart - een voorkeur geformuleerd om de verdere verkenning voor de bouw van het 

hoogspanningsstation Utrecht-Noordwest op zoeklocatie III te richten als meest kansrijk, en daarmee zoeklocatie 

IV en V buiten beschouwing te laten. Dit is bestuurlijk bekrachtigd op 7 april 2026. 

 

Voorkeurslocatie 

De uiteindelijke voorkeurslocatie voor het hoogspanningsstation van Stedin binnen zoeklocatie III is gekozen uit 

vijf verschillende onderzochte varianten (1, 1a, 1b,1c en 3). Drie van deze varianten overlappen met zoeklocatie 

III uit de haalbaarheidsstudie van Stedin. Om te komen tot dé voorkeurslocatie en exacte opstelling van zowel het 
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station van TenneT als van Stedin, is wederom gebruik gemaakt van een afwegingskader (afwegingskader 

varianten stationslocatie Stedin en TenneT). 

 

In dit specifieke afwegingskader zijn vier thematische pijlers gebruikt : milieu, ruimtelijke kwaliteit, omgeving en 

techniek. TenneT en Stedin hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de impact van zowel het TenneT 

als Stedin station op de hierboven genoemde thema’s. De uitwerking hiervan is terug te lezen in de notitie 

voorkeurslocatie.  

 

Op basis van deze onderzoeken, komt variant 1c (afgebeeld hieronder) naar voren als de voorkeursvariant. 

TenneT en Stedin vragen daarom op 12 mei en 2 juni 2026 de provincie Utrecht als bevoegd gezag medewerking 

te verlenen aan het verder uitwerken van voorkeursvariant 1c in een ontwerp-projectbesluit. Meer algemene 

informatie over het projectbesluit en de projectprocedure leest u hier. Via een nieuwsbericht zal de omgeving 

actief geïnformeerd worden wanneer het mogelijk is te reageren op het ontwerp-projectbesluit.  

  

 
Afbeelding 5: variant 1c voor de realisatie van de hoogspanningsstation van TenneT en Stedin 

 

*einde document*  

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/omgevingsvisie-en-omgevingsverordening/projectbesluit

